SOLUTION TECHNIQUE Spécifications techniques et plan de communication pour le projet MenMaker by Qwenta 03/07/2023





Exemples Tarifs Se connector

Réalisez et diffusez votre menu personnalisé

Grâce à Menu Maker, donnez à votre établissement sa propre identité. Créez votre menu en ligne et partagez-le sur toutes les plateformes l





Personnalisez votre menu

Ajoutez vos plats, vos boissons, et organisez votre menu comme le souhaitez. Pour l'impression ou la diffusion en ligne, récupérez votre menu au format que vous souhaitez et diffusez-le auprés de votre clientèle !




Comment créer votre menu?

Réalisez votre menu en seulement trois étapes

Tous droits réservés - Mentions légales











- Imprimer un menu


Faites réaliser vos supports par un graphiste pro

Dépouvrez nos conseils pour un menu réussi

Comment poster son menu sur Instagram ?



Se déconnecter Mentions (égales Tous droits réservés



Besoins d'un point de vue «utilisateur» Création Connexion **Personnalisation Diffusion Impression** du menu

Choix technologiques retenus



Installation du Backend en parallèle avec l'API et la base de données



Création des fichiers html et CSS

Utilisation de VS Code et de SASS




Gestion et mise en place des fonctionnalités avec ReactJS

Missions de l'équipe

FrontEnd

Missions des développeurs Front



Créer l'application en respectant la charte graphique (cf maquette)

Installer chaque fonctionnalité avec ReactJS

Missions des développeurs Back

BackEnd

Installation et mise en service de l'API et de la base de données Cloud.

Utilisation de NodeJS, d'une API publique REST et d'une base de données cloud.

Fonctionnement



Plan de communication

SPRINT 1



Création de la page d'accueil et de la fonctionnalité login.

Durée 5 jours

1 RDV visio + compte rendu Durée 1h Chef de projet

SPRINT 2



Création du Dashboard, des fonctionnalités liées et de la personnalisation des menus

Durée 12 jours

1 RDV physique + compte rendu Durée 2h Devs + chef projet

SPRINT 3



Diffusion des menus, commande d'impression et création des pages annexes

Durée 7 jours

1 RDV physique + compte rendu Durée 1h Devs + Chef projet

Plan de communication

J+5 J+17 J+24 ...

RDV 1: visio.

Présence de l'équipe Qwenta et du chef de projet Webgencia.

Présentation de l'application, vérification de la conformité avec la maquette.

Compte rendu écrit de la réunion

RDV 2 : Physique

Présence de l'équipe Qwenta et de l'équipe Webgencia.

Présent du Dashboard, et des fonctionnalités.

Compte rendu écrit de la réunion

RDV 3: Physique

Présence de l'équipe Qwenta et de l'équipe Webgencia.

Présentation de l'application terminée.

Compte rendu + documentation de l'application

Voir contrat

Suivi de l'application, conseils sur l'évolution, soutien technique en cas de besoin

ObjectIfs des sprints

1. Sprint 1

L'utilisateur comprend l'utilité de l'application et peut se connecter/créer un compte à l'aide de son mail.

4. Fin de projet

L'application est prête à l'utilisation et ouverte à de futurs améliorations.
L'accessibilité et la sécurité sont également fonctionnelles.



2. Sprint 2

Une fois connecté, l'utilisateur peut créer son menu de toute pièce, ajouter des catégories et des plats avec photos et le personnaliser. Il peut visionner ses créations.

3. Sprint 3


L'utilisateur peut faire appel à Qwenta pour l'impression de ses menus. Il peut aussi les exporter en PDF et les afficher sur Deliveroo/Instagram

Découpage du projet


Gestion Agile

Le projet sera découpé sprint en appliquant la méthode SCRUM :

- Souplesse
- Efficacité
- Engagement



Accessibilité et services tiers



Compatibilité avec les dernières versions de Chrome, Firefox et Safari

Version Desktop First. Accessibilité prise en compte (lecteur d'écran...)

Sécurité : Protocole HTTPS et JSON Tokens

Google Analytics : suivi des mesures de l'application.

